

График выполнения работ, поставок и объемов финансирования
по титулу: "Строительство ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 3 ориентировочной протяженностью 294 км, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в г. Усть-Илимск, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар)(для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром»)"

№ п/п	Наименование титула / объекта	Стоимость ТПД, руб. с НДС	Сроки выполнения работ		КВЛ, руб. без НДС						Финансирование, руб. с НДС							
					2021 год	2022 год	2023 год		2024 год	2025 год	Итого	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
			начало	конец														
1	2	3	4	5	10	11	12				13	16	21	22	23	24	25	26
1	Строительство ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 3 ориентировочной протяженностью 294 км, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в г. Усть-Илимск, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар)(для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром»)	25 572 261 830,00	Май 2021	Декабрь 2025		8 789 191 029,71	6 630 788 173,69	5 888 137 015,76	2 101 972,51	21 310 218 191,67		87 486 819,22	757 578 646,09	14 130 737 133,01	4 012 071 379,75	6 582 622 195,01	1 765 656,92	25 572 261 830,00
	Аванс на ПИР, в т.ч. АН	237 331 022,40			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 486 819,22	148 197 491,51	1 646 711,67	1 697 277,60	-1 697 277,60	0,00	237 331 022,40
	Аванс на Оборудование	1 061 851 243,50			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 196 196,00	716 784 784,00	0,00	165 870 263,50	0,00	1 061 851 243,50
	Аванс на СМР и прочие	9 428 478 682,83			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 092 273,10	6 426 819 377,21	0,00	2 758 567 032,52	0,00	9 428 478 682,83
	ПИР, в т.ч. АН	791 103 408,00	Май 2021	Декабрь 2025	0,00	465 905 863,33	158 846 361,82	32 398 642,34	2 101 972,51	659 252 840,00	0,00	0,00	187 092 685,48	255 020 891,28	12 048 534,12	97 844 617,80	1 765 656,92	533 772 385,60
	Оборудование	2 123 702 486,99	Май 2021	Декабрь 2025	0,00	764 984 340,00		1 004 767 732,49	0,00	1 769 752 072,49	0,00	0,00	458 990 604,00	0,00	602 860 639,50	0,00	1 061 851 243,50	
	СМР и прочие	22 657 455 935,01	Май 2021	Декабрь 2025	0,00	7 558 300 826,38	6 471 941 811,87	4 850 970 640,93	0,00	18 881 213 279,18	0,00	0,00	6 271 474 764,85	3 998 325 568,03	2 959 176 919,30	0,00	13 228 977 252,18	