

График проведения КОМ НГО

Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
Участие в КОМ НГО	27 дней	Пт 26.01.24	Пн 04.03.24
Допуск на ОРЭМ	22,88 дней	Пт 26.01.24	Вт 27.02.24
Подача заявления на регистрацию условной ГТП по ффрме 13 Г, регистрацию ГЕМ	3 дней	Пт 26.01.24	Вт 30.01.24
Проверка поступившей документации в АТС и СО	8 дней	Ср 31.01.24	Пт 09.02.24
Направление акта согласования ГТП в адрес ТГК-14	3 дней	Пн 12.02.24	Ср 14.02.24
Подписание акта согласования ГТП со стороны ТГК-14 и направление в АТС	1 день	Чт 15.02.24	Чт 15.02.24
Регистрация акта согласования ГТП и ГЕМ и направление в адрес ТГК-14	2 дней	Пт 16.02.24	Пн 19.02.24
Подача заявление на получение права торговли	1 день	Пн 19.02.24	Пн 19.02.24
Получение права торговли	6 дней	Вт 20.02.24	Вт 27.02.24
Предоставление обеспечения обязательств	13,88 дней	Пт 26.01.24	Ср 14.02.24
Подача заявления на заключение соглашения по аккр. или БГ в АТС на бумажном носителе	7 дней	Пт 26.01.24	Пн 05.02.24
Заключение соглашения с АТС на обеспечение по аккр. или БГ. Подписание в АТС г. Москва.	8 дней	Пн 05.02.24	Ср 14.02.24
Предоставление аккредитива или БГ в ЦФР	14 дней	Пт 26.01.24	Ср 14.02.24
Подача ценовой заявки на портал b2b	2 дней	Ср 28.02.24	Чт 29.02.24
Подведение итогов публикация на сайте СО	2 дней	Пт 01.03.24	Пн 04.03.24