

График выполнения работ, поставок и объемов финансирования

Титул: "Строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с заходами ВЛ 500 кВ (для ТП энергопринимающих устройств ООО "Амурский ГХК"))»

Начало выполнения поставок, работ (услуг): с момента подписания договора.

Окончание выполнения поставок, работ (услуг): «31» декабря 2022 года.

№ п.п.	Наименование работ, услуг, оборудования	Кол- во	Сроки выполнения работ/выполнения поставок	Общая стоимость этапа, руб. без НДС	-	-	2021			2022												-	
							Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого	
1	Глава 1. Подготовка территории строительства																						
	Подготовительные работы ПП 500 кВ (расчистка площадки от леса, срезка ПРС, компенсация за вынужденное уничтожение древесно-кустарниковой растительности)	1	С момента подписания Договора - 30.11.2022	405 627 937,39	Комплекс	1,00		0,01	0,02			0,05	0,13	0,15	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,12		1,00	
					Стоимость руб.	405 627 937,39		4 056 279,37	8 112 558,75			20 281 396,87	52 731 631,86	60 844 190,61	44 619 073,11	44 619 073,11	40 562 793,74	40 562 793,74	40 562 793,74	48 675 352,49		405 627 937,39	
					Авансовые платежи руб.	202 813 968,70	121 688 381,22					81 125 587,48										202 813 968,70	
					Текущие платежи руб.	202 813 968,69			2 028 139,69	4 056 279,38			10 140 698,44	26 365 815,93	30 422 095,31	22 309 536,56	22 309 536,56	20 281 396,86	20 281 396,86	20 281 396,86	24 337 676,24	202 813 968,69	
	Глава 2. Основные объекты строительства																						
2	ОРУ 500 кВ ПП Химкомбинат (подготовительный этап)	1	С момента подписания Договора - 30.11.2022	526 388 408,61	Комплекс	1,00		0,01	0,02			0,02	0,11	0,13	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,12		1,00	
					Стоимость руб.	526 388 408,61		5 263 884,09	10 527 768,17			10 527 768,17	57 902 724,95	68 430 493,12	57 902 724,95	57 902 724,95	63 166 609,03	63 166 609,03	68 430 493,12	63 166 609,03		526 388 408,61	

[illegible]

					Текущие платежи руб.	16 094 803,79													5 633 181,33			10 461 622,46	16 094 803,79	
	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы																							
8	Авторский надзор - 0,2%	1	С момента подписания Договора - 31.12.2022	2 095 893,85	Комплекс	1,00		0,01	0,02	0,02	0,04	0,05	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,12			1,00	
					Стоимость руб.	2 095 893,85		20 958,94	41 917,88	41 917,88	83 835,75	104 794,69	230 548,32	230 548,32	230 548,32	230 548,32	209 589,39	209 589,39	209 589,39	251 507,26			2 095 893,85	
					Авансовые платежи руб.	1 047 946,93	628 768,16						419 178,77									1 047 946,93		
					Текущие платежи руб.	1 047 946,92			10 479,47	20 958,94	20 958,94	41 917,88	52 397,35	115 274,16	115 274,16	115 274,16	115 274,16	104 794,70	104 794,69	104 794,69	125 753,62	1 047 946,92		
	ИТОГО тыс. руб. без НДС			1 050 042 823,47	Стоимость руб.	1 050 042 823,47		9 865 457,65	19 725 148,72	41 917,88	83 835,75	34 627 796,00	116 991 848,16	139 647 720,41	111 224 610,20	111 224 610,20	112 444 995,89	124 042 707,14	121 475 710,81	148 646 464,66		1 050 042 823,47		
					Авансовые платежи руб.	525 021 411,74	315 012 847,05						210 008 564,69									525 021 411,74		
					Текущие платежи руб.	525 021 411,73			4 932 728,84	9 862 574,37	20 958,94	41 917,88	17 313 898,03	58 495 924,10	69 823 860,23	55 612 305,13	55 612 305,11	56 222 497,93	62 021 353,53	60 737 855,35	74 323 232,29	525 021 411,73		
		ИТОГО тыс. руб. НДС				210 008 564,69	Стоимость руб.	210 008 564,69		1 973 091,53	3 945 029,74	8 383,58	16 767,15	6 925 559,20	23 398 369,63	27 929 544,08	22 244 922,04	22 244 922,04	22 488 999,18	24 808 541,43	24 295 142,16	29 729 292,93		210 008 564,69

ИТОГО тыс. руб. с НДС	
1 260 051 388,16	
Текущие платежи руб.	Стоимость руб.
630 025 694,08	1 260 051 388,16
	11 838 549,18
5 919 274,61	23 670 178,46
11 835 089,24	50 301,46
25 150,73	100 602,90
50 301,46	41 553 355,20
20 776 677,64	140 390 217,79
70 195 108,92	167 577 264,49
83 788 632,28	133 469 532,24
66 734 766,16	133 469 532,24
66 734 766,13	134 933 995,07
67 466 997,52	148 851 248,57
74 425 624,23	145 770 852,97
72 885 426,42	178 375 757,59
89 187 878,74	
630 025 694,08	1 260 051 388,16
	630 025 694,08
Текущие платежи руб.	Авансовые платежи руб.
	630 025 694,08
	378 015 416,46
	986 545,77
	1 972 514,87
	4 191,79
	8 383,58
	3 462 779,61
	11 699 184,82
	13 964 772,05
	11 122 461,03
	11 122 461,02
	11 244 499,59
	12 404 270,70
	12 147 571,07
	14 864 646,45
	105 004 282,35
	105 004 282,34
	63 002 569,41

