

График выполнения работ, поставок и объемов финансирования  
по титулу: "Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)"

| №<br>п/п | Наименование титула / объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Стоимость ГПД,<br>руб. | Сроки выполнения работ     |                    | 2022 год          |           | 2023 год  |           |                  |                  |                  | 2024 год         | Итого            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | начало                     | конец              | 3 квартал         | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал        | 4 квартал        | всего за 2023 г. |                  |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                      | 4                          | 5                  | 17                | 18        | 19        | 20        | 21               | 22               | 23               | 24               | 25               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                            |                    | КВ.Л, руб без НДС |           |           |           |                  |                  |                  |                  |                  |
|          | "Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 676 040 397,64       | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 917 654 938,76 | 3 182 483 135,43 | 7 100 138 074,19 | 1 575 902 323,45 | 8 676 040 397,64 |
|          | Глава 1. Подготовка территории строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                            |                    |                   |           |           |           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1        | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 078 534 989,39       | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           | 431 413 995,76   | 431 413 995,76   | 862 827 991,51   | 215 706 997,88   | 1 078 534 989,39 |
| 2        | Прочие затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77 974 129,49          | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           | 31 189 651,80    | 31 189 651,80    | 62 379 303,59    | 15 594 825,90    | 77 974 129,49    |
|          | Глава 2. Основные объекты строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                            |                    |                   |           |           |           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3        | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 749 629 711,40       | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           | 1 899 851 884,56 | 1 899 851 884,56 | 3 799 703 769,12 | 949 925 942,28   | 4 749 629 711,40 |
| 4        | Оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 840 322,84          | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           | 16 736 129,14    | 16 736 129,14    | 33 472 258,27    | 8 368 064,57     | 41 840 322,84    |
|          | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                            |                    |                   |           |           |           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5        | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 465 448,83          | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           |                  |                  |                  | 13 465 448,83    | 13 465 448,83    |
| 6        | Оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 210 086,39           | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           |                  |                  |                  | 2 210 086,39     | 2 210 086,39     |
|          | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                            |                    |                   |           |           |           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7        | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 133 181,17           | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           |                  |                  |                  | 1 133 181,17     | 1 133 181,17     |
|          | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                            |                    |                   |           |           |           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8        | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 215 119 576,67         | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           | 86 047 830,67    | 107 559 788,34   | 193 607 619,00   | 21 511 957,67    | 215 119 576,67   |
| 9        | Оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175 308 515,58         | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           | 70 123 406,23    | 87 654 257,79    | 157 777 664,02   | 17 530 851,56    | 175 308 515,58   |
|          | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                            |                    |                   |           |           |           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10       | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 681 183,70             | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           |                  |                  |                  | 681 183,70       | 681 183,70       |
| 11       | Оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 682 243,80             |                            |                    |                   |           |           |           |                  |                  |                  | 682 243,80       | 682 243,80       |
|          | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12       | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 564 228,62           | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           |                  |                  |                  | 8 564 228,62     | 8 564 228,62     |
|          | Глава 8. Временные здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                            |                    |                   |           |           |           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13       | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 391 056 538,27         | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           | 156 422 615,31   | 156 422 615,31   | 312 845 230,62   | 78 211 307,65    | 391 056 538,27   |
| 14       | Оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86 994,00              | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           | 34 797,60        | 34 797,60        | 69 595,20        | 17 398,80        | 86 994,00        |
|          | Глава 9. Прочие работы и затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                            |                    |                   |           |           |           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15       | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139 867 876,89         | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           | 55 947 150,76    | 55 947 150,76    | 111 894 301,51   | 27 973 575,38    | 139 867 876,89   |
| 16       | ПНР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 327 177,10          | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           | 4 930 870,84     | 4 930 870,84     | 9 861 741,68     | 2 465 435,42     | 12 327 177,10    |
| 17       | Прочие затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 976 854 983,89         | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           | 390 741 993,56   | 390 741 993,56   | 781 483 987,11   | 195 370 996,78   | 976 854 983,89   |
|          | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                            |                    |                   |           |           |           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18       | Обучение персонала Заказчика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 717 922,68             | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                   |           |           |           |                  |                  |                  | 717 922,68       | 717 922,68       |
|          | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |                        |                            |                    |                   |           |           |           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19       | ППР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 774 214 612,55         | С даты подписания договора | 31 декабря 2023 г. |                   |           |           |           | 774 214 612,55   |                  | 774 214 612,55   |                  | 774 214 612,55   |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 20                         | Авторский надзор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 770 674,38     | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           |                  |                |      |                  |                  | 15 770 674,38    | 15 770 674,38    |                   |
|                            | Итого без НДС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 676 040 397,64  |                            |                    |                           |                  | 0,00           | 0,00 | 3 917 654 938,76 | 3 182 483 135,43 | 7 100 138 074,19 | 1 575 902 323,45 | 8 676 040 397,64  |
|                            | НДС 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 735 208 079,53  |                            |                    |                           |                  | 0,00           | 0,00 | 783 530 987,75   | 636 496 627,09   | 1 420 027 614,84 | 315 180 464,69   | 1 735 208 079,53  |
|                            | Всего с НДС, в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 411 248 477,17 |                            |                    |                           |                  | 0,00           | 0,00 | 4 701 185 926,51 | 3 818 979 762,52 | 8 520 165 689,03 | 1 891 082 788,14 | 10 411 248 477,17 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                            |                    | Финансирование, руб с НДС |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
|                            | Глава 1. Подготовка территории строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1                          | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 294 241 987,27  | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 905 969 391,09   |                |      | 155 309 038,47   | 155 309 038,47   | 310 618 076,94   | 77 654 519,24    | 1 294 241 987,27  |
| 2                          | Прочие затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93 568 955,39     | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 65 498 268,77    |                |      | 11 228 274,65    | 11 228 274,65    | 22 456 549,29    | 5 614 137,32     | 93 568 955,39     |
|                            | Глава 2. Основные объекты строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 3                          | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 699 555 653,68  | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 3 989 688 957,58 |                |      | 683 946 678,44   | 683 946 678,44   | 1 367 893 356,88 | 341 973 339,22   | 5 699 555 653,68  |
| 4                          | Оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 208 387,41     | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 35 145 871,19    |                |      | 6 025 006,49     | 6 025 006,49     | 12 050 012,98    | 3 012 503,24     | 50 208 387,41     |
|                            | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5                          | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 158 538,60     | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 11 310 977,02    |                |      |                  |                  |                  | 4 847 561,58     | 16 158 538,60     |
| 6                          | Оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 652 103,67      | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 1 856 472,57     |                |      |                  |                  |                  | 795 631,10       | 2 652 103,67      |
|                            | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 7                          | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 359 817,40      | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 951 872,18       |                |      |                  |                  |                  | 407 945,22       | 1 359 817,40      |
|                            | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 8                          | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 258 143 492,00    | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 180 700 444,40   |                |      | 30 977 219,04    | 38 721 523,80    | 69 698 742,84    | 7 744 304,76     | 258 143 492,00    |
| 9                          | Оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210 370 218,70    | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 147 259 153,09   |                |      | 25 244 426,24    | 31 555 532,80    | 56 799 959,05    | 6 311 106,56     | 210 370 218,70    |
|                            | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 10                         | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 817 420,44        | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 572 194,31       |                |      |                  |                  |                  | 245 226,13       | 817 420,44        |
| 11                         | Оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 818 692,56        | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 573 084,79       |                |      |                  |                  |                  | 245 607,77       | 818 692,56        |
|                            | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 12                         | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 277 074,34     | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 7 193 952,04     |                |      |                  |                  |                  | 3 083 122,30     | 10 277 074,34     |
|                            | Глава 8. Временные здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 13                         | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 469 267 845,92    | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 328 487 492,15   |                |      | 56 312 141,51    | 56 312 141,51    | 112 624 283,02   | 28 156 070,76    | 469 267 845,92    |
| 14                         | Оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104 392,80        | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 73 074,96        |                |      | 12 527,14        | 12 527,14        | 25 054,27        | 6 263,57         | 104 392,80        |
|                            | Глава 9. Прочие работы и затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 15                         | СМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 167 841 452,27    | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 117 489 016,59   |                |      | 20 140 974,27    | 20 140 974,27    | 40 281 948,54    | 10 070 487,14    | 167 841 452,27    |
| 16                         | ПНР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 792 612,52     | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 10 354 828,76    |                |      | 1 775 113,50     | 1 775 113,50     | 3 550 227,00     | 887 556,75       | 14 792 612,52     |
| 17                         | Прочие затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 172 225 980,67  | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 820 558 186,47   |                |      | 140 667 117,68   | 140 667 117,68   | 281 334 235,36   | 70 333 558,84    | 1 172 225 980,67  |
|                            | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 18                         | Обучение персонала Заказчика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 861 507,22        | 1 октября 2024 г.          | 31 октября 2024 г. |                           | 603 055,05       |                |      |                  |                  |                  | 258 452,16       | 861 507,22        |
|                            | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |                   |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 19                         | ПНР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 929 057 535,06    | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 362 466 340,52   | 287 873 934,02 |      | 278 717 260,52   |                  | 566 591 194,54   |                  | 929 057 535,06    |
| 20                         | Авторский надзор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 924 809,26     | С даты подписания договора | 31 октября 2024 г. |                           | 13 247 366,48    |                |      |                  |                  |                  | 5 677 442,78     | 18 924 809,26     |
| Справочно. Финансирование: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1                          | Текущие платежи с НДС, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 411 248 477,17 |                            |                    |                           |                  |                |      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1.1                        | 70% - аванс от стоимости работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 287 873 934,02  |                            |                    |                           | 7 000 000 000,00 | 287 873 934,02 |      |                  |                  | 287 873 934,02   |                  | 7 287 873 934,02  |
| 1.2                        | 30% от стоимости ПНР в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ и передачи прав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 278 717 260,52    |                            |                    |                           |                  |                |      | 278 717 260,52   |                  | 278 717 260,52   |                  | 278 717 260,52    |
| 1.3                        | 30% от общей стоимости оборудования в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Актов осмотра оборудования, акта о приеме выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированным формам КС-2, КС-3)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79 246 138,54     |                            |                    |                           |                  |                |      | 31 281 959,87    | 37 593 066,43    | 68 875 026,30    | 10 371 112,24    | 79 246 138,54     |

|     |                                                                                                                                                                                                  |                   |  |  |      |                  |                |      |                  |                  |                  |                |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|------|------------------|----------------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1.4 | 30% по СМР в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированным формам КС-2, КС-3)            | 2 375 298 984,58  |  |  |      |                  |                |      | 946 686 051,74   | 954 430 356,50   | 1 901 116 408,23 | 474 182 576,34 | 2 375 298 984,58  |
| 1.5 | 30% по ПНР в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированным формам КС-2, КС-3)            | 4 437 783,76      |  |  |      |                  |                |      | 1 775 113,50     | 1 775 113,50     | 3 550 227,00     | 887 556,75     | 4 437 783,76      |
| 1.6 | 30% по прочим работам в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированным формам КС-2, КС-3) | 379 738 480,82    |  |  |      |                  |                |      | 151 895 392,33   | 151 895 392,33   | 303 790 784,65   | 75 947 696,16  | 379 738 480,82    |
| 1.7 | 30% по организации обучения персонала Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки прочих работ                                                                | 258 452,16        |  |  |      |                  |                |      |                  |                  |                  | 258 452,16     | 258 452,16        |
| 1.8 | 30% в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки работ по авторскому надзору                                                                                             | 5 677 442,78      |  |  |      |                  |                |      |                  |                  |                  | 5 677 442,78   | 5 677 442,78      |
|     | Итого оплата Подрядчику                                                                                                                                                                          | 10 411 248 477,17 |  |  | 0,00 | 7 000 000 000,00 | 287 873 934,02 | 0,00 | 1 410 355 777,95 | 1 145 693 928,76 | 2 843 923 640,73 | 567 324 836,44 | 10 411 248 477,17 |