
                                    Приложение 1 к отчету  
 

приложение 1 к извещению  

 

График выполнения работ, поставок и объемов финансирования 

 

Титул: "Строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с заходами ВЛ 500 кВ (для ТП энергопринимающих устройств ООО "Амурский ГХК")» 

Начало выполнения поставок, работ (услуг): с момента подписания договора. 

Окончание выполнения поставок, работ (услуг): «31» декабря 2022 года. 
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  Глава 1.   Подготовка территории строительства                                     

1 

Подготовительные работы ПП 500 кВ 
(расчистка площадки от леса, срезка ПРС, 
компенсация за вынужденное уничтожение 
древесно-кустарниковой растительности) 

1 

С момента 
подписания 
Договора  - 
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  Глава 2.   Основные объекты строительства                                     

2 
ОРУ 500 кВ ПП Химкомбинат 
(подготовительный этап) 1 

С момента 
подписания 
Договора  - 
30.11.2022 

526 388 408,61 
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  Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи                                     

3 
Подъездная дорога. ПП 500 кВ Химкомбинат 
(подготовительный этап) 1 

С момента 
подписания 
Договора  - 
30.11.2022 

6 626 972,07 
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  Глава 7. Благоустройство и озеленение                                     

4 
Наружное ограждение. ПП 500 кВ 
Химкомбинат 

1 

С момента 
подписания 
Договора  - 
30.11.2022 

46 138 061,29 
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  Глава 8.  Временные здания и сооружения                                   



5 
Временные здания и сооружения ПП - 
3,9%*0,8 

1 

С момента 
подписания 
Договора  - 
30.11.2022 

17 178 830,80 
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  Глава 9.  Прочие работы и затраты 

                                  

6 
Производство работ в зимнее время ПП - 2,7% 

*0,9*1.08   
1 

С момента 
подписания 
Договора  - 
31.12.2022 

13 797 111,89 
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С момента 
подписания 
Договора  - 
31.12.2022 
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  Глава 12.  Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 

                                  

8 Авторский надзор - 0,2% 1 

С момента 
подписания 
Договора  - 
31.12.2022 

2 095 893,85 
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