
приложение 1 к извещению

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

единицы измерения объемов % 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,05 1,00

стоимость 295 123 133,67 44 268 470,05 44 268 470,05 44 268 470,05 44 268 470,05 44 268 470,05 29 512 313,37 29 512 313,37 14 756 156,68 295 123 133,67

авансовые платежи 206 586 193,57 147 561 566,84 59 024 626,73 206 586 193,57

текущие платежи 88 536 940,10 44 268 470,05 44 268 470,05 88 536 940,10

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00

стоимость 1 337 186 620,55 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 330,98 1 337 186 620,55

авансовые платежи 936 030 634,39 593 915 310,23 68 678 000,00 273 437 324,16 936 030 634,39

текущие платежи 401 155 986,16 167 148 327,58 234 007 658,58 401 155 986,16

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 2 481 181 822,34 74 435 454,67 74 435 454,67 74 435 454,67 74 435 454,67 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,89 99 247 272,97 2 481 181 822,34

авансовые платежи 1 736 827 275,64 229 000 136,17 1 011 590 775,00 496 236 364,47 1 736 827 275,64

текущие платежи 744 354 546,70 37 217 727,34 37 217 727,34 37 217 727,34 37 217 727,34 49 623 636,45 49 623 636,45 49 623 636,45 49 623 636,45 49 623 636,45 49 623 636,45 49 623 636,45 49 623 636,45 49 623 636,45 49 623 636,45 49 623 636,45 49 623 636,39 744 354 546,70

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 763 687 970,00 22 910 639,10 22 910 639,10 22 910 639,10 22 910 639,10 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 763 687 970,00

авансовые платежи 534 581 579,00 381 843 985,00 152 737 594,00 534 581 579,00

текущие платежи 229 106 391,00 11 455 319,55 11 455 319,55 11 455 319,55 11 455 319,55 15 273 759,40 15 273 759,40 15 273 759,40 15 273 759,40 15 273 759,40 15 273 759,40 15 273 759,40 15 273 759,40 15 273 759,40 15 273 759,40 15 273 759,40 15 273 759,40 229 106 391,00

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 11 715 666 454,40 351 469 993,63 351 469 993,63 351 469 993,63 351 469 993,63 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,10 11 715 666 454,40

авансовые платежи 6 505 215 928,08 4 779 319 857,41 1 078 513 369,79 647 382 700,88 6 505 215 928,08

текущие платежи 5 210 450 526,32 175 734 996,82 175 734 996,82 175 734 996,82 175 734 996,82 234 313 329,09 234 313 329,09 234 313 329,09 234 313 329,09 234 313 329,09 234 313 329,09 234 313 329,09 234 313 329,09 234 313 329,09 234 313 329,09 234 313 329,09 289 870 615,70 234 313 329,05 234 313 329,05 234 313 329,05 234 313 329,05 234 313 329,05 234 313 329,05 234 313 329,05 5 210 450 526,32

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 13 490 161,89 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 539 606,48 539 606,48 539 606,48 539 606,48 539 606,53 13 490 161,89

авансовые платежи 9 443 113,32 6 745 080,95 2 698 032,37 9 443 113,32

текущие платежи 4 047 048,57 337 254,05 337 254,05 337 254,05 337 254,05 337 254,05 337 254,05 337 254,05 337 254,05 337 254,05 337 254,05 134 901,65 269 803,24 269 803,18 4 047 048,57

единицы измерения объемов % 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 1,00

стоимость 26 191 250,00 3 928 687,50 3 928 687,50 3 928 687,50 3 928 687,50 3 928 687,50 3 928 687,50 2 619 125,00 26 191 250,00

авансовые платежи 18 333 875,00 13 095 625,00 5 238 250,00 18 333 875,00

текущие платежи 7 857 375,00 1 964 343,75 5 893 031,25 7 857 375,00

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 1,00

стоимость 176 930 507,41 8 846 525,37 8 846 525,37 8 846 525,37 8 846 525,37 8 846 525,37 10 615 830,44 10 615 830,44 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 176 930 507,41

авансовые платежи 123 851 355,19 88 465 253,71 35 386 101,48 123 851 355,19

текущие платежи 53 079 152,22 4 423 262,69 4 423 262,69 4 423 262,69 4 423 262,69 4 423 262,69 6 192 567,76 6 192 567,76 6 192 567,75 6 192 567,75 6 192 567,75 53 079 152,22

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00

стоимость 548 504 665,91 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 16 455 139,98 16 455 139,98 16 455 139,98 16 455 139,98 16 455 139,98 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,21 548 504 665,91

авансовые платежи 383 953 266,14 274 252 332,96 109 700 933,18 383 953 266,14

текущие платежи 164 551 399,77 13 712 616,65 13 712 616,65 13 712 616,65 13 712 616,65 13 712 616,65 13 712 616,65 8 227 569,99 8 227 569,99 8 227 569,99 8 227 569,99 8 227 569,99 13 712 616,65 13 712 616,67 13 712 616,60 164 551 399,77

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00

стоимость 293 378 582,20 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 8 801 357,47 8 801 357,47 8 801 357,47 8 801 357,47 8 801 357,47 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,09 293 378 582,20

авансовые платежи 205 365 007,54 146 689 291,10 58 675 716,44 205 365 007,54

текущие платежи 88 013 574,66 7 334 464,56 7 334 464,56 7 334 464,56 7 334 464,56 7 334 464,56 7 334 464,56 4 400 678,74 4 400 678,74 4 400 678,74 4 400 678,74 4 400 678,74 7 334 464,56 7 334 464,50 7 334 464,54 88 013 574,66

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 1,00

стоимость 78 419 928,76 3 920 996,44 3 920 996,44 3 920 996,44 3 920 996,44 3 920 996,44 4 705 195,73 4 705 195,73 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,02 78 419 928,76

авансовые платежи 54 893 950,13 39 209 964,38 15 683 985,75 54 893 950,13

текущие платежи 23 525 978,63 1 960 498,22 1 960 498,22 1 960 498,22 1 960 498,22 1 960 498,22 1 960 498,22 1 960 498,22 1 960 498,22 1 960 498,22 1 960 498,22 1 960 498,22 1 960 498,21 23 525 978,63

единицы измерения объемов % 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00

стоимость 107 915 479,14 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,95 107 915 479,14

авансовые платежи 75 540 835,40 53 957 739,57 21 583 095,83 75 540 835,40

текущие платежи 32 374 643,74 5 395 773,96 5 395 773,96 5 395 773,96 5 395 773,96 5 395 773,95 5 395 773,95 32 374 643,74

единицы измерения объемов % 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 1,00

стоимость 8 682 588,73 694 607,10 694 607,10 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,22 8 682 588,73

авансовые платежи 6 077 812,11 4 341 294,37 1 736 517,74 6 077 812,11

текущие платежи 2 604 776,62 347 303,55 347 303,55 303 890,61 303 890,61 303 890,61 303 890,61 303 890,61 390 716,47 2 604 776,62

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 56 160 269,38 1 684 808,08 1 684 808,08 1 684 808,08 1 684 808,08 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,68 56 160 269,38

авансовые платежи 39 312 188,57 28 080 134,69 11 232 053,88 39 312 188,57

текущие платежи 16 848 080,81 842 404,04 842 404,04 842 404,04 842 404,04 1 123 205,39 1 123 205,39 1 123 205,39 1 123 205,39 1 123 205,39 1 123 205,39 1 123 205,39 1 123 205,39 1 123 205,39 1 123 205,39 1 123 205,37 1 123 205,38 16 848 080,81

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 470 441 886,76 14 113 256,60 14 113 256,60 14 113 256,60 14 113 256,60 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,49 470 441 886,76

авансовые платежи 329 309 320,73 235 220 943,38 94 088 377,35 329 309 320,73

текущие платежи 141 132 566,03 7 056 628,30 7 056 628,30 7 056 628,30 7 056 628,30 9 408 837,74 9 408 837,74 9 408 837,74 9 408 837,74 9 408 837,74 9 408 837,74 9 408 837,74 9 408 837,74 9 408 837,74 28 226 513,17 141 132 566,03

единицы измерения объемов % 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00

стоимость 711 577 377,71 71 157 737,77 71 157 737,77 71 157 737,77 0,00 71 157 737,77 35 578 868,89 35 578 868,89 35 578 868,89 35 578 868,89 0,00 0,00 35 578 868,89 35 578 868,89 35 578 868,89 35 578 868,89 0,00 0,00 0,00 35 578 868,89 35 578 868,89 35 578 868,89 35 578 868,84 711 577 377,71

авансовые платежи 498 104 164,40 355 788 688,86 142 315 475,54 498 104 164,40

текущие платежи 213 473 213,31 106 736 606,66 106 736 606,65 213 473 213,31

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 64 335 188,60 1 930 055,66 1 930 055,66 1 930 055,66 1 930 055,66 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,62 64 335 188,60

авансовые платежи 45 034 632,02 32 167 594,30 12 867 037,72 45 034 632,02

текущие платежи 19 300 556,58 965 027,83 965 027,83 965 027,83 965 027,83 1 286 703,77 1 286 703,77 1 286 703,77 1 286 703,77 1 286 703,77 1 286 703,77 1 286 703,77 1 286 703,77 1 286 703,77 1 286 703,77 2 573 407,56 19 300 556,58

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 262 443 178,25 7 873 295,35 7 873 295,35 7 873 295,35 7 873 295,35 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,12 262 443 178,25

авансовые платежи 183 710 224,78 131 221 589,13 52 488 635,65 183 710 224,78

текущие платежи 78 732 953,47 3 936 647,68 3 936 647,68 3 936 647,68 3 936 647,68 5 248 863,57 5 248 863,57 5 248 863,57 5 248 863,57 5 248 863,57 5 248 863,57 5 248 863,57 5 248 863,57 5 248 863,57 5 248 863,57 5 248 863,57 5 248 863,48 78 732 953,47

единицы измерения объемов % 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 1,00

стоимость 113 344 224,96 13 601 307,00 13 601 307,00 13 601 307,00 13 601 307,00 14 734 749,24 14 734 749,24 14 734 749,24 14 734 749,24 113 344 224,96

авансовые платежи 79 340 957,47 56 672 112,48 22 668 844,99 79 340 957,47

текущие платежи 34 003 267,49 6 800 653,50 6 800 653,50 6 800 653,50 6 800 653,50 6 800 653,49 34 003 267,49

единицы измерения объемов % 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00

стоимость 16 100 000,00 4 025 000,00 4 025 000,00 4 025 000,00 4 025 000,00 16 100 000,00

авансовые платежи 11 270 000,00 8 050 000,00 3 220 000,00 11 270 000,00

текущие платежи 4 830 000,00 4 830 000,00 4 830 000,00

единицы измерения объемов % 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 1,00

стоимость 177 542 000,00 26 631 300,00 26 631 300,00 17 754 200,00 17 754 200,00 17 754 200,00 0,00 0,00 8 877 100,00 0,00 0,00 0,00 8 877 100,00 8 877 100,00 0,00 0,00 0,00 8 877 100,00 0,00 0,00 8 877 100,00 0,00 0,00 8 877 100,00 0,00 0,00 0,00 17 754 200,00 177 542 000,00

авансовые платежи 124 279 400,00 88 771 000,00 35 508 400,00 124 279 400,00

текущие платежи 53 262 600,00 53 262 600,00 53 262 600,00

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 625 000 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 625 000 000,00

авансовые платежи 437 500 000,00 312 500 000,00 125 000 000,00 437 500 000,00

текущие платежи 187 500 000,00 75 000 000,00 112 500 000,00 187 500 000,00

единицы измерения объемов % 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 290 000 000,00 11 600 000,00 11 600 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 11 600 000,00 11 600 000,00 11 600 000,00 290 000 000,00

авансовые платежи 203 000 000,00 145 000 000,00 58 000 000,00 203 000 000,00

текущие платежи 87 000 000,00 33 350 000,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 250 000,00 17 400 000,00 87 000 000,00

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 12 000 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 12 000 000,00

авансовые платежи 8 400 000,00 6 000 000,00 2 400 000,00 8 400 000,00

текущие платежи 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

стоимость 20 645 303 290,66 56 981 300,00 714 044 341,94 708 067 241,94 708 067 241,94 636 909 504,17 890 666 372,05 841 005 854,58 853 811 642,08 836 428 385,39 821 672 228,71 786 093 359,82 790 900 316,67 826 479 185,56 816 987 130,16 814 368 005,16 747 421 848,24 740 111 248,67 742 025 696,58 741 679 200,94 799 736 476,83 790 859 376,83 846 118 707,86 854 860 906,20 815 563 379,60 815 563 379,60 815 563 379,60 833 317 579,54 0,00 20 645 303 290,66

авансовые платежи 12 755 961 713,48 0,00 7 546 876 388,05 0,00 0,00 2 769 775 257,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 439 310 068,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 755 961 713,48

2,00

Подготовительные работы ВЛ 

(вырубка просеки, рекультивация, 

РЦО)

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

23,00 Рабочая документация

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Строительство ПП 500 кВ Агорта

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

3,00

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

Строительство ВЛ 500 кВ Агорта - 

Даурия (длиной 280 км)

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

Строительство ПП 500 кВ Агорта: 

подъездная дорога, 

внутриплощадочные дороги, 

проезды и площадки

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

8,00

Строительство заходов ВЛ 500 кВ 

Зейская ГЭС – Амурская 1,2 на ПП 

500 кВ Агорта 

4,00

5,00

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

6,00 Здание проходной

Глава 1. Подготовка территории строительства

1,00
Подготовительные работы ПП 

Агорта (просека, планировка)

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

ИТОГО

Объем и стоимость работ, поставок, подлежащих выполнению в каждом месяце (единицы измерения объемов - тыс. руб.)

График выполнения работ, поставок и объемов финансирования по Объекту

№ п/п Наименование работ, поставок

сроки 

выполнен

ия 

работ/вы

полнения 

поставок

2024 год

по титулу: "Строительство ПП 500 кВ Агорта (установка двух ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар) с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 1 (5,5 км) и ВЛ 500 кВ Агорта – Амурская № 1 (352 км), реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 2 (4,5 км) и ВЛ 500 кВ Агорта – Амурская № 2 (357 км), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта – Даурия (280 км), строительство ПС 500 кВ Даурия (установка 

одной АТГ 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар), строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Даурия – Сковородино (2 км), реконструкция ВЛ 220 кВ, присоединенных к ПС 220 кВ Сковородино для подключения к ПС 500 кВ Даурия (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)"

2022 год 2023 год

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

7,00 Дизельгенераторная установка (ДГУ)

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

9,00 Строительство ВОЛС

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

10,00

Строительство ПП Агорта (наружные 

сети противопожарного 

водоснабженияЮ очистные 

сооружения замасленных стоков, 

КПЗ, резервуар для сбора бытовых 

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

Благоустройство площадок. 

Покрытие ОРУ

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

13,00 Сети электроесвещения

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

Прочие работы и затраты 

(перебазирование СМО, 

перебазировка техники, перевозка 

рабочих, командировочные 

расходы, установление охранных 

зон, ЭМС)

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

22,00
Затраты на Банковскую гарантию, 

Страхование

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

16,00

Глава 7. Благоустройство и озеленение

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Глава 9. Прочие работы и затраты

17,00
Производство работ в зимнее время 

(ПС)

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

ИТОГО, без НДС

11,00 Ограждение

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

Глава 8. Временные здания и сооружения

14,00 Временные здания и сооружения ПС

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

15,00 Временные здания и сооружения ВЛ

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

12,00

Временные здания и сооружения по 

ПОС

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

24,00 Авторский надзор

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

18,00
Производство работ в зимнее время 

(ВЛ)

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

19,00 Пусконаладочные работы 

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

20,00

Затраты на первичную техническую 

инвентаризацию, и изготовление 

документов кадастрового и 

технического учета

август 

2022 - 

ноябрь 

2024

21,00



текущие платежи 7 889 341 577,18 0,00 0,00 237 208 751,56 281 477 221,61 343 945 358,22 270 558 751,56 511 723 744,20 344 912 670,67 421 877 014,42 344 912 670,67 344 912 670,67 337 662 670,67 335 627 599,10 335 627 599,10 335 974 902,65 326 566 064,91 324 112 742,81 297 508 970,87 49 968 134,62 5 699 664,57 12 500 318,07 243 074 480,77 248 967 512,02 294 893 561,70 242 466 395,03 368 446 293,93 270 302 258,75 758 413 554,03 7 889 341 577,18

стоимость 4 129 060 658,13 11 396 260,00 142 808 868,39 141 613 448,39 141 613 448,39 127 381 900,83 178 133 274,41 168 201 170,92 170 762 328,42 167 285 677,08 164 334 445,74 157 218 671,96 158 180 063,33 165 295 837,11 163 397 426,03 162 873 601,03 149 484 369,65 148 022 249,73 148 405 139,32 148 335 840,19 159 947 295,37 158 171 875,37 169 223 741,57 170 972 181,24 163 112 675,92 163 112 675,92 163 112 675,92 166 663 515,90 0,00 4 129 060 658,13

авансовые платежи 2 551 192 342,65 0,00 1 509 375 277,61 0,00 0,00 553 955 051,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 862 013,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 551 192 342,65

текущие платежи 1 577 868 315,48 0,00 0,00 47 441 750,31 56 295 444,32 68 789 071,64 54 111 750,31 102 344 748,84 68 982 534,13 84 375 402,88 68 982 534,13 68 982 534,13 67 532 534,13 67 125 519,82 67 125 519,82 67 194 980,53 65 313 212,98 64 822 548,56 59 501 794,16 9 993 626,92 1 139 932,91 2 500 063,61 48 614 896,15 49 793 502,40 58 978 712,34 48 493 279,01 73 689 258,79 54 060 451,75 151 682 710,91 1 577 868 315,48

стоимость 24 774 363 948,79 68 377 560,00 856 853 210,33 849 680 690,33 849 680 690,33 764 291 405,00 1 068 799 646,46 1 009 207 025,50 1 024 573 970,50 1 003 714 062,47 986 006 674,45 943 312 031,78 949 080 380,00 991 775 022,67 980 384 556,19 977 241 606,19 896 906 217,89 888 133 498,40 890 430 835,90 890 015 041,13 959 683 772,20 949 031 252,20 1 015 342 449,43 1 025 833 087,44 978 676 055,52 978 676 055,52 978 676 055,52 999 981 095,44 0,00 24 774 363 948,79

авансовые платежи 15 307 154 056,13 0,00 9 056 251 665,66 0,00 0,00 3 323 730 308,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 927 172 081,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 307 154 056,13

текущие платежи 9 467 209 892,66 0,00 0,00 284 650 501,87 337 772 665,93 412 734 429,86 324 670 501,87 614 068 493,04 413 895 204,80 506 252 417,30 413 895 204,80 413 895 204,80 405 195 204,80 402 753 118,92 402 753 118,92 403 169 883,18 391 879 277,89 388 935 291,37 357 010 765,03 59 961 761,54 6 839 597,48 15 000 381,68 291 689 376,92 298 761 014,42 353 872 274,04 290 959 674,04 442 135 552,72 324 362 710,50 910 096 264,94 9 467 209 892,66

ИТОГО, без НДС

ИТОГО, НДС

ИТОГО, с НДС


