
Приложение №2 к дополнительному соглашению №4 от ___ 2024г

Приложение 2

к Договору № 978555 от 09.09.2022

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

единицы измерения объемов % 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,05 1,00

стоимость 295 123 133,67 44 268 470,05 44 268 470,05 44 268 470,05 44 268 470,05 44 268 470,05 29 512 313,37 29 512 313,37 14 756 156,68 295 123 133,67

авансовые платежи 206 586 193,57 206 586 193,57 206 586 193,57

текущие платежи 88 536 940,10 46 190 949,74 42 345 990,36 88 536 940,10

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00

стоимость 707 679 730,80 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 35 383 986,54 707 679 730,80

авансовые платежи 495 375 811,56 153 260 487,40 68 678 000,00 182 937 085,86 90 500 238,30 495 375 811,56

текущие платежи 212 303 919,24 64 763 302,37 1 909 983,61 39 887 836,99 8 687 039,12 2 070 136,14 94 985 621,01 212 303 919,24

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 926 929 801,19 27 807 894,04 27 807 894,04 27 807 894,04 27 807 894,04 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 191,98 926 929 801,19

авансовые платежи 648 850 860,83 229 000 136,17 419 850 724,66 648 850 860,83

текущие платежи 278 078 940,36 110 556 583,44 31 666 280,20 6 496 941,99 27 610 233,32 10 163 053,59 91 585 847,82 278 078 940,36

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 763 687 970,00 22 910 639,10 22 910 639,10 22 910 639,10 22 910 639,10 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 763 687 970,00

авансовые платежи 534 581 579,00 534 581 579,00 534 581 579,00

текущие платежи 229 106 391,00 22 187 460,20 206 918 930,80 229 106 391,00

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 13 428 590 429,30 402 857 712,88 402 857 712,88 402 857 712,88 402 857 712,88 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,17 537 143 617,21 13 428 590 429,30

авансовые платежи 7 201 180 218,87 4 779 319 857,41 1 774 477 660,58 647 382 700,88 7 201 180 218,87

текущие платежи 6 227 410 210,43 1 304 597 351,09 559 519 776,28 234 954 659,76 147 503 078,94 384 253 100,97 500 926 178,21 208 736 548,44 2 886 919 516,74 6 227 410 210,43

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 13 490 161,89 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 539 606,48 539 606,48 539 606,48 539 606,48 539 606,53 13 490 161,89

авансовые платежи 9 443 113,32 9 443 113,32 9 443 113,32

текущие платежи 4 047 048,57 838 166,93 3 208 881,64 4 047 048,57

единицы измерения объемов % 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 1,00

стоимость 575 000,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00 57 500,00 575 000,00

авансовые платежи 402 500,00 402 500,00 402 500,00

текущие платежи 172 500,00 172 500,00 172 500,00

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 1,00

стоимость 176 930 507,41 8 846 525,37 8 846 525,37 8 846 525,37 8 846 525,37 8 846 525,37 10 615 830,44 10 615 830,44 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 176 930 507,41

авансовые платежи 123 851 355,19 88 465 253,71 35 386 101,48 123 851 355,19

текущие платежи 53 079 152,22 53 079 152,22 53 079 152,22

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00

стоимость 278 189 571,86 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,59 8 345 687,16 8 345 687,16 8 345 687,16 8 345 687,16 8 345 687,16 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,59 13 909 478,62 278 189 571,86

авансовые платежи 194 732 700,30 194 732 700,30 194 732 700,30

текущие платежи 83 456 871,56 41 691 421,78 23 612 158,01 18 153 291,77 83 456 871,56

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00

стоимость 293 378 582,20 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 8 801 357,47 8 801 357,47 8 801 357,47 8 801 357,47 8 801 357,47 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,09 293 378 582,20

авансовые платежи 205 365 007,54 205 365 007,54 205 365 007,54

текущие платежи 88 013 574,66 2 373 074,16 2 780 104,78 14 026 113,06 68 834 282,66 88 013 574,66

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 1,00

стоимость 78 419 928,76 3 920 996,44 3 920 996,44 3 920 996,44 3 920 996,44 3 920 996,44 4 705 195,73 4 705 195,73 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,02 78 419 928,76

авансовые платежи 54 893 950,13 54 893 950,13 54 893 950,13

текущие платежи 23 525 978,63 8 099 624,44 15 426 354,19 23 525 978,63

единицы измерения объемов %
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

0,10 0,10 0,10 0,10 1,00

стоимость 107 915 479,14 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,95 107 915 479,14

авансовые платежи 75 540 835,40 75 540 835,40 75 540 835,40

текущие платежи 32 374 643,74 27 472 913,87 4 901 729,87 32 374 643,74

единицы измерения объемов % 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 1,00

стоимость 8 682 588,73 694 607,10 694 607,10 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,22 8 682 588,73

авансовые платежи 6 077 812,11 6 077 812,11 6 077 812,11

текущие платежи 2 604 776,62 2 161 664,90 443 111,72 2 604 776,62

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 56 160 269,38 1 684 808,08 1 684 808,08 1 684 808,08 1 684 808,08 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,68 56 160 269,38

авансовые платежи 39 312 188,57 39 312 188,57 39 312 188,57

текущие платежи 16 848 080,81 4 311 706,75 4 284 730,43 677 690,18 1 656 506,02 396 359,09 5 521 088,34 16 848 080,81

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 500 441 062,31 15 013 231,87 15 013 231,87 15 013 231,87 15 013 231,87 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,49 20 017 642,54 500 441 062,31

авансовые платежи 350 308 743,62 350 308 743,62 350 308 743,62

текущие платежи 150 132 318,69 45 188 901,57 18 464 152,62 7 753 503,77 4 867 601,61 12 680 352,33 1 375 816,92 17 846 862,50 286 672,29 8 253 256,26 33 415 198,82 150 132 318,69

единицы измерения объемов % 0,00

стоимость 0,00 0,00

авансовые платежи 0,00 0,00

текущие платежи 0,00 0,00

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 64 335 188,60 1 930 055,66 1 930 055,66 1 930 055,66 1 930 055,66 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,62 64 335 188,60

авансовые платежи 45 034 632,02 45 034 632,02 45 034 632,02

текущие платежи 19 300 556,58 4 939 336,48 4 908 433,37 776 337,54 1 897 633,83 454 054,75 6 324 760,61 19 300 556,58

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 266 310 469,31 7 989 314,08 7 989 314,08 7 989 314,08 7 989 314,08 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,77 10 652 418,82 266 310 469,31

авансовые платежи 186 417 328,52 174 659 968,38 11 757 360,14 186 417 328,52

текущие платежи 79 893 140,79 24 016 991,63 9 825 726,79 4 126 038,78 2 590 301,57 6 747 868,71 732 143,06 9 497 234,92 152 553,09 4 467 420,19 17 736 862,05 79 893 140,79

единицы измерения объемов % 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 1,00

стоимость 113 344 224,96 13 601 307,00 13 601 307,00 13 601 307,00 13 601 307,00 14 734 749,24 14 734 749,24 14 734 749,24 14 734 749,24 113 344 224,96

авансовые платежи 79 340 957,47 56 672 112,48 22 668 844,99 79 340 957,47

текущие платежи 34 003 267,49 34 003 267,49 34 003 267,49

единицы измерения объемов % 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00

стоимость 16 100 000,00 4 025 000,00 4 025 000,00 4 025 000,00 4 025 000,00 16 100 000,00

авансовые платежи 11 270 000,00 11 270 000,00 11 270 000,00

текущие платежи 4 830 000,00 4 830 000,00 4 830 000,00

единицы измерения объемов % 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 1,00

стоимость 42 150 920,00 6 322 638,00 6 322 638,00 4 215 092,00 4 215 092,00 4 215 092,00 0,00 0,00 2 107 546,00 0,00 0,00 0,00 2 107 546,00 2 107 546,00 0,00 0,00 0,00 2 107 546,00 0,00 0,00 2 107 546,00 0,00 0,00 2 107 546,00 0,00 0,00 0,00 4 215 092,00 42 150 920,00

авансовые платежи 29 505 644,00 29 505 644,00 0,00 29 505 644,00

текущие платежи 12 645 276,00 12 645 276,00 12 645 276,00

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 625 000 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 625 000 000,00

авансовые платежи 437 500 000,00 312 500 000,00 125 000 000,00 437 500 000,00

текущие платежи 187 500 000,00 63 124 496,89 5 504 457,37 12 859 024,47 6 034 979,03 3 486 728,38 16 410 618,26 3 878 337,93 4 732 320,71 18 655 926,99 52 813 109,97 187 500 000,00

единицы измерения объемов % 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 290 000 000,00 11 600 000,00 11 600 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 11 600 000,00 11 600 000,00 11 600 000,00 290 000 000,00

авансовые платежи 203 000 000,00 203 000 000,00 203 000 000,00

текущие платежи 87 000 000,00 28 453 615,80 30 797 405,32 27 748 978,88 87 000 000,00

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 12 000 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 12 000 000,00

авансовые платежи 8 400 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00

текущие платежи 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

стоимость 19 065 435 019,51 0,00 36 672 638,00 596 878 750,30 597 671 204,30 597 671 204,30 597 671 204,30 782 219 071,89 768 137 423,30 770 331 219,30 770 509 064,52 755 752 907,84 755 752 907,84 759 196 612,58 759 196 612,58 757 754 923,68 746 905 875,77 711 435 063,34 727 527 476,77 725 419 930,77 725 073 435,13 740 782 288,13 738 674 742,13 762 458 728,67 764 431 373,06 778 273 817,21 778 273 817,21 778 273 817,21 782 488 909,38 0,00 19 065 435 019,51

авансовые платежи 11 146 971 432,02 0,00 0,00 7 155 384 958,65 0,00 0,00 2 875 954 141,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 319 786,74 0,00 137 643 699,92 0,00 147 668 844,99 0,00 0,00 0,00 0,00 11 146 971 432,02

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

24,00 Авторский надзор

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

18,00
Производство работ в зимнее время 

(ВЛ)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

19,00 Пусконаладочные работы 

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

20,00

Затраты на первичную техническую 

инвентаризацию, и изготовление 

документов кадастрового и 

технического учета

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

21,00

Глава 7. Благоустройство и озеленение

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Глава 9. Прочие работы и затраты

17,00
Производство работ в зимнее время 

(ПС)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

ИТОГО, без НДС

11,00 Ограждение

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Глава 8. Временные здания и сооружения

14,00 Временные здания и сооружения ПС

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

15,00 Временные здания и сооружения ВЛ

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

12,00

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

7,00 Дизельгенераторная установка (ДГУ)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

9,00 Строительство ВОЛС

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

10,00

Строительство ПП Агорта (наружные 

сети противопожарного 

водоснабженияЮ очистные 

сооружения замасленных стоков, 

КПЗ, резервуар для сбора бытовых 

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Благоустройство площадок. 

Покрытие ОРУ

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

13,00 Сети электроесвещения

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Прочие работы и затраты 

(перебазирование СМО, 

перебазировка техники, перевозка 

рабочих, командировочные 

расходы, установление охранных 

зон, ЭМС)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

22,00
Затраты на Банковскую гарантию, 

Страхование

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

16,00
Временные здания и сооружения по 

ПОС

Здание проходной

Глава 1. Подготовка территории строительства

1,00
Подготовительные работы ПП 

Агорта (просека, планировка)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

ИТОГО

Объем и стоимость работ, поставок, подлежащих выполнению в каждом месяце (единицы измерения объемов - тыс. руб.)

График выполнения работ, поставок и объемов финансирования по Объекту

№ п/п Наименование работ, поставок

сроки 

выполнен

ия 

работ/вы

полнения 

поставок

2024 год

по титулу: "Строительство ПП 500 кВ Агорта (установка двух ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар) с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 1 (5,5 км) и ВЛ 500 кВ Агорта – Амурская № 1 (352 км), реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 2 (4,5 км) и ВЛ 500 кВ Агорта – Амурская № 2 (357 км), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта – Даурия (280 км), строительство ПС 500 кВ Даурия (установка одной АТГ 500/220 

кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар), строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Даурия – Сковородино (2 км), реконструкция ВЛ 220 кВ, присоединенных к ПС 220 кВ Сковородино для подключения к ПС 500 кВ Даурия (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)"

2022 год 2023 год

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Приложение 2 к извещению

2,00

Подготовительные работы ВЛ 

(вырубка просеки, рекультивация, 

РЦО)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

23,00 Рабочая документация

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Строительство ПП 500 кВ Агорта

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

3,00

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Строительство ВЛ 500 кВ Агорта - 

Даурия (длиной 280 км)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Строительство ПП 500 кВ Агорта: 

подъездная дорога, 

внутриплощадочные дороги, 

проезды и площадки

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

8,00

Строительство заходов ВЛ 500 кВ 

Зейская ГЭС – Амурская 1,2 на ПП 

500 кВ Агорта 

4,00

5,00

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

6,00



текущие платежи 7 918 463 587,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 261 242,47 154 709 629,69 1 471 543 917,90 606 640 354,62 246 834 202,31 0,00 167 820 006,59 411 626 284,65 47 286 110,14 630 597 384,04 3 878 337,93 13 858 585,21 329 793 778,98 0,00 0,00 3 685 613 752,96 7 918 463 587,49

стоимость 3 813 087 003,90 0,00 7 334 527,60 119 375 750,06 119 534 240,86 119 534 240,86 119 534 240,86 156 443 814,38 153 627 484,66 154 066 243,86 154 101 812,90 151 150 581,57 151 150 581,57 151 839 322,52 151 839 322,52 151 550 984,74 149 381 175,15 142 287 012,67 145 505 495,35 145 083 986,15 145 014 687,03 148 156 457,63 147 734 948,43 152 491 745,73 152 886 274,61 155 654 763,44 155 654 763,44 155 654 763,44 156 497 781,87 0,00 3 813 087 003,90

авансовые платежи 2 229 394 286,40 0,00 0,00 1 431 076 991,73 0,00 0,00 575 190 828,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 063 957,35 0,00 27 528 739,98 0,00 29 533 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 229 394 286,40

текущие платежи 1 583 692 717,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 652 248,49 30 941 925,94 294 308 783,58 121 328 070,92 49 366 840,46 0,00 33 564 001,32 82 325 256,93 9 457 222,03 126 119 476,81 775 667,59 2 771 717,04 65 958 755,80 0,00 0,00 737 122 750,59 1 583 692 717,50

стоимость 22 878 522 023,41 0,00 44 007 165,60 716 254 500,36 717 205 445,16 717 205 445,16 717 205 445,16 938 662 886,27 921 764 907,96 924 397 463,16 924 610 877,42 906 903 489,41 906 903 489,41 911 035 935,10 911 035 935,10 909 305 908,42 896 287 050,92 853 722 076,01 873 032 972,12 870 503 916,92 870 088 122,16 888 938 745,76 886 409 690,56 914 950 474,40 917 317 647,67 933 928 580,65 933 928 580,65 933 928 580,65 938 986 691,25 0,00 22 878 522 023,41

авансовые платежи 13 376 365 718,42 0,00 0,00 8 586 461 950,38 0,00 0,00 3 451 144 970,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996 383 744,09 0,00 165 172 439,90 0,00 177 202 613,99 0,00 0,00 0,00 0,00 13 376 365 718,42

текущие платежи 9 502 156 304,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 913 490,96 185 651 555,63 1 765 852 701,48 727 968 425,54 296 201 042,77 0,00 201 384 007,91 493 951 541,58 56 743 332,17 756 716 860,85 4 654 005,52 16 630 302,25 395 752 534,78 0,00 0,00 4 422 736 503,55 9 502 156 304,99

_______________________ С.Л. Рыбаков 

ИТОГО, без НДС

ИТОГО, НДС

От ЗАКАЗЧИКА:

ИТОГО, с НДС

От ГЕНПОДРЯДЧИКА:

Заместитель Генерального директора по инвестиционной 

деятельности и развитию сети филиала ПАО «Россети» - МЭС 

Востока 

Первый заместитель 

генерального директора АО «Россети ЦИУС ЕЭС»

______________________ В.К. Калитин


