
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

начало конец

1 2 3 4 5 10 11 12 13 16 21 22 23 24 25 26

1 Строительство ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС 

– Усть-Кут № 3 ориентировочной 

протяженностью 294 км, ремонтно-

эксплуатационной базы для размещения 

линейного участка в г. Усть-Илимск, 

реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-

Кут (расширение для установки линейной 

ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ 

мощностью 180 Мвар)(для ТП 

энергопринимающих устройств и объектов по 

производству электрической энергии ОАО 

«РЖД» и ПАО «Газпром»)

25 572 261 830,00 Май 2021 Декабрь 2025 0,00 8 789 191 029,71 6 630 788 173,69 5 888 137 015,76 2 101 972,51 21 310 218 191,67 87 486 819,22 757 578 646,09 14 130 737 133,01 4 012 071 379,75 6 582 622 195,01 1 765 656,92 25 572 261 830,00

Аванс на ПИР, в т.ч. АН 237 331 022,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 486 819,22 148 197 491,51 1 646 711,67 1 697 277,60 -1 697 277,60 0,00 237 331 022,40

Аванс на Оборудование 1 061 851 243,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 196 196,00 716 784 784,00 0,00 165 870 263,50 0,00 1 061 851 243,50

Аванс на СМР и прочие 9 428 478 682,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 092 273,10 6 426 819 377,21 0,00 2 758 567 032,52 0,00 9 428 478 682,83

ПИР, в т.ч. АН 791 103 408,00 Май 2021 Декабрь 2025 0,00 465 905 863,33 158 846 361,82 32 398 642,34 2 101 972,51 659 252 840,00 0,00 187 092 685,48 255 020 891,28 12 048 534,12 97 844 617,80 1 765 656,92 553 772 385,60

Оборудование 2 123 702 486,99 Май 2021 Декабрь 2025 0,00 764 984 340,00 0,00 1 004 767 732,49 0,00 1 769 752 072,49 0,00 0,00 458 990 604,00 0,00 602 860 639,50 0,00 1 061 851 243,50

СМР и прочие 22 657 455 935,01 Май 2021 Декабрь 2025 0,00 7 558 300 826,38 6 471 941 811,87 4 850 970 640,93 0,00 18 881 213 279,18 0,00 0,00 6 271 474 764,85 3 998 325 568,03 2 959 176 919,30 0,00 13 228 977 252,18

 приложение № 2 к извещению

КВЛ, руб. без НДС Финансирование, руб. с НДС

График выполнения работ, поставок и объемов финансирования

по титулу: "Строительство ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 3 ориентировочной протяженностью 294 км, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в г. Усть-Илимск, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 

кВ мощностью 180 Мвар)(для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром»)"

№

п/п

Наименование титула / объекта Стоимость ГПД, 

руб. с НДС

Сроки выполнения работ


