
приложение 2 к извещению

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

единицы измерения объемов % 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,05 1,00

стоимость 295 123 133,67 44 268 470,05 44 268 470,05 44 268 470,05 44 268 470,05 44 268 470,05 29 512 313,37 29 512 313,37 14 756 156,68 295 123 133,67

авансовые платежи 206 586 193,57 147 561 566,84 147 561 566,84

текущие платежи 88 536 940,10 76 984 916,24 11 552 023,86 88 536 940,10

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00

стоимость 1 337 186 620,55 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 331,03 66 859 330,98 1 337 186 620,55

авансовые платежи 936 030 634,39 593 915 310,23 68 678 000,00 182 937 085,86 90 500 238,30 936 030 634,39

текущие платежи 401 155 986,16 107 938 837,28 234 007 658,58 59 209 490,30 401 155 986,16

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 926 929 801,19 27 807 894,04 27 807 894,04 27 807 894,04 27 807 894,04 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 192,05 37 077 191,98 926 929 801,19

авансовые платежи 648 850 860,83 229 000 136,17 1 011 590 775,00 1 240 590 911,17

текущие платежи 278 078 940,36 184 260 972,40 52 777 133,67 10 828 236,66 30 212 597,63 278 078 940,36

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 763 687 970,00 22 910 639,10 22 910 639,10 22 910 639,10 22 910 639,10 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 30 547 518,80 763 687 970,00

авансовые платежи 534 581 579,00 381 843 985,00 381 843 985,00

текущие платежи 229 106 391,00 100 576 345,00 113 256 286,60 15 273 759,40 229 106 391,00

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 11 715 666 454,40 351 469 993,63 351 469 993,63 351 469 993,63 351 469 993,63 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,18 468 626 658,10 11 715 666 454,40

авансовые платежи 6 505 215 928,08 4 779 319 857,41 1 078 513 369,79 647 382 700,88 6 505 215 928,08

текущие платежи 5 210 450 526,32 3 106 861 878,95 184 907 752,65 452 521 811,86 510 561 807,35 645 237 145,00 310 360 130,51 5 210 450 526,32

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 13 490 161,89 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 674 508,09 539 606,48 539 606,48 539 606,48 539 606,48 539 606,53 13 490 161,89

авансовые платежи 9 443 113,32 6 745 080,95 6 745 080,95

текущие платежи 4 047 048,57 4 047 048,57 4 047 048,57

единицы измерения объемов % 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 1,00

стоимость 575 000,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00 57 500,00 575 000,00

авансовые платежи 402 500,00 13 095 625,00 13 095 625,00

текущие платежи 172 500,00 172 500,00 172 500,00

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 1,00

стоимость 176 930 507,41 8 846 525,37 8 846 525,37 8 846 525,37 8 846 525,37 8 846 525,37 10 615 830,44 10 615 830,44 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 12 385 135,52 176 930 507,41

авансовые платежи 123 851 355,19 88 465 253,71 35 386 101,48 123 851 355,19

текущие платежи 53 079 152,22 53 079 152,22 53 079 152,22

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00

стоимость 548 504 665,91 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 16 455 139,98 16 455 139,98 16 455 139,98 16 455 139,98 16 455 139,98 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,30 27 425 233,21 548 504 665,91

авансовые платежи 383 953 266,14 274 252 332,96 274 252 332,96

текущие платежи 164 551 399,77 34 578 214,00 89 145 782,00 40 827 403,77 164 551 399,77

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00

стоимость 293 378 582,20 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 8 801 357,47 8 801 357,47 8 801 357,47 8 801 357,47 8 801 357,47 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,11 14 668 929,09 293 378 582,20

авансовые платежи 205 365 007,54 146 689 291,10 146 689 291,10

текущие платежи 88 013 574,66 3 955 123,60 4 633 507,96 34 751 428,00 30 004 586,06 7 334 464,50 7 334 464,54 88 013 574,66

единицы измерения объемов % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 1,00

стоимость 78 419 928,76 3 920 996,44 3 920 996,44 3 920 996,44 3 920 996,44 3 920 996,44 4 705 195,73 4 705 195,73 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,01 5 489 395,02 78 419 928,76

авансовые платежи 54 893 950,13 39 209 964,38 39 209 964,38

текущие платежи 23 525 978,63 13 499 374,06 10 026 604,57 23 525 978,63

единицы измерения объемов %
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

0,10 0,10 0,10 0,10 1,00

стоимость 107 915 479,14 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,91 10 791 547,95 107 915 479,14

авансовые платежи 75 540 835,40 53 957 739,57 53 957 739,57

текущие платежи 32 374 643,74 45 788 189,79 45 788 189,79

единицы измерения объемов % 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 1,00

стоимость 8 682 588,73 694 607,10 694 607,10 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,21 607 781,22 8 682 588,73

авансовые платежи 6 077 812,11 4 341 294,37 4 341 294,37

текущие платежи 2 604 776,62 3 602 774,80 3 602 774,80

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 56 160 269,38 1 684 808,08 1 684 808,08 1 684 808,08 1 684 808,08 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,78 2 246 410,68 56 160 269,38

авансовые платежи 39 312 188,57 28 080 134,69 28 080 134,69

текущие платежи 16 848 080,81 7 186 177,92 7 141 217,39 1 129 483,63 1 391 201,87 16 848 080,81

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 470 441 886,76 14 113 256,60 14 113 256,60 14 113 256,60 14 113 256,60 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,47 18 817 675,49 470 441 886,76

авансовые платежи 329 309 320,73 235 220 943,38 235 220 943,38

текущие платежи 141 132 566,03 102 621 498,95 6 101 955,83 14 933 219,80 18 433 219,80 142 089 894,38

единицы измерения объемов % 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00

стоимость 711 577 377,71 71 157 737,77 71 157 737,77 71 157 737,77 0,00 71 157 737,77 35 578 868,89 35 578 868,89 35 578 868,89 35 578 868,89 0,00 0,00 35 578 868,89 35 578 868,89 35 578 868,89 35 578 868,89 0,00 0,00 0,00 35 578 868,89 35 578 868,89 35 578 868,89 35 578 868,84 711 577 377,71

авансовые платежи 498 104 164,40 355 788 688,86 142 315 475,54 498 104 164,40

текущие платежи 213 473 213,31 213 473 213,31 213 473 213,31

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 64 335 188,60 1 930 055,66 1 930 055,66 1 930 055,66 1 930 055,66 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,54 2 573 407,62 64 335 188,60

авансовые платежи 45 034 632,02 32 167 594,30 32 167 594,30

текущие платежи 19 300 556,58 8 232 227,47 8 180 722,29 1 293 895,90 1 593 710,92 19 300 556,58

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 262 443 178,25 7 873 295,35 7 873 295,35 7 873 295,35 7 873 295,35 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,13 10 497 727,12 262 443 178,25

авансовые платежи 183 710 224,78 131 221 589,13 11 672 869,40 142 894 458,53

текущие платежи 78 732 953,47 59 871 455,37 3 247 164,79 7 946 735,54 9 246 735,54 80 312 091,24

единицы измерения объемов % 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 1,00

стоимость 113 344 224,96 13 601 307,00 13 601 307,00 13 601 307,00 13 601 307,00 14 734 749,24 14 734 749,24 14 734 749,24 14 734 749,24 113 344 224,96

авансовые платежи 79 340 957,47 56 672 112,48 22 668 844,99 79 340 957,47

текущие платежи 34 003 267,49 34 003 267,49 34 003 267,49

единицы измерения объемов % 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00

стоимость 16 100 000,00 4 025 000,00 4 025 000,00 4 025 000,00 4 025 000,00 16 100 000,00

авансовые платежи 11 270 000,00 8 050 000,00 8 050 000,00

текущие платежи 4 830 000,00 4 830 000,00 4 830 000,00

единицы измерения объемов % 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 1,00

стоимость 177 542 000,00 26 631 300,00 26 631 300,00 17 754 200,00 17 754 200,00 17 754 200,00 0,00 0,00 8 877 100,00 0,00 0,00 0,00 8 877 100,00 8 877 100,00 0,00 0,00 0,00 8 877 100,00 0,00 0,00 8 877 100,00 0,00 0,00 8 877 100,00 0,00 0,00 0,00 17 754 200,00 177 542 000,00

авансовые платежи 124 279 400,00 88 771 000,00 35 508 400,00 124 279 400,00

текущие платежи 53 262 600,00 53 262 600,00 53 262 600,00

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 625 000 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 18 750 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 625 000 000,00

авансовые платежи 437 500 000,00 312 500 000,00 125 000 000,00 437 500 000,00

текущие платежи 187 500 000,00 105 207 494,82 70 701 744,51 21 431 707,43 13 241 604,79 210 582 551,55

единицы измерения объемов % 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 290 000 000,00 11 600 000,00 11 600 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 11 600 000,00 11 600 000,00 11 600 000,00 290 000 000,00

авансовые платежи 203 000 000,00 145 000 000,00 145 000 000,00

текущие платежи 87 000 000,00 47 422 693,00 17 400 000,00 22 177 307,00 87 000 000,00

единицы измерения объемов % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00

стоимость 12 000 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 12 000 000,00

авансовые платежи 8 400 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

текущие платежи 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

стоимость 19 065 435 019,51 56 981 300,00 667 416 781,31 661 439 681,31 661 439 681,31 590 281 943,54 828 496 291,21 778 835 773,74 787 799 123,74 781 207 414,96 766 451 258,28 730 872 389,39 735 679 346,24 771 258 215,13 763 046 972,23 752 197 924,32 685 251 767,40 677 941 167,83 669 064 067,83 668 717 572,19 726 774 848,08 717 897 748,08 773 157 079,11 781 899 277,45 753 393 298,76 753 393 298,76 753 393 298,76 771 147 498,55 0,00 19 065 435 019,51

авансовые платежи 11 650 053 923,67 0,00 7 546 876 388,05 0,00 0,00 2 769 775 257,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 319 786,74 0,00 137 559 209,18 0,00 325 492 720,53 0,00 0,00 0,00 0,00 11 610 023 361,77

Временные здания и сооружения по 

ПОС

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

24,00 Авторский надзор

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

18,00
Производство работ в зимнее время 

(ВЛ)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

19,00 Пусконаладочные работы 

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

20,00

Затраты на первичную техническую 

инвентаризацию, и изготовление 

документов кадастрового и 

технического учета

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

21,00

Глава 7. Благоустройство и озеленение

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Глава 9. Прочие работы и затраты

17,00
Производство работ в зимнее время 

(ПС)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

ИТОГО, без НДС

11,00 Ограждение

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Глава 8. Временные здания и сооружения

14,00 Временные здания и сооружения ПС

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

15,00 Временные здания и сооружения ВЛ

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

12,00

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

7,00 Дизельгенераторная установка (ДГУ)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

9,00 Строительство ВОЛС

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

10,00

Строительство ПП Агорта (наружные 

сети противопожарного 

водоснабженияЮ очистные 

сооружения замасленных стоков, 

КПЗ, резервуар для сбора бытовых 

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Благоустройство площадок. 

Покрытие ОРУ

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

13,00 Сети электроесвещения

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Прочие работы и затраты 

(перебазирование СМО, 

перебазировка техники, перевозка 

рабочих, командировочные 

расходы, установление охранных 

зон, ЭМС)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

22,00
Затраты на Банковскую гарантию, 

Страхование

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

16,00

Глава 1. Подготовка территории строительства

1,00
Подготовительные работы ПП 

Агорта (просека, планировка)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

ИТОГО

Объем и стоимость работ, поставок, подлежащих выполнению в каждом месяце (единицы измерения объемов - тыс. руб.)

График выполнения работ, поставок и объемов финансирования по Объекту

№ п/п Наименование работ, поставок

сроки 

выполнен

ия 

работ/вы

полнения 

поставок

2024 год

по титулу: "Строительство ПП 500 кВ Агорта (установка двух ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар) с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 1 (5,5 км) и ВЛ 500 кВ Агорта – Амурская № 1 (352 км), реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 2 (4,5 км) и ВЛ 500 кВ Агорта – Амурская № 2 (357 км), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта – Даурия (280 км), строительство ПС 500 кВ Даурия (установка 

одной АТГ 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар), строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Даурия – Сковородино (2 км), реконструкция ВЛ 220 кВ, присоединенных к ПС 220 кВ Сковородино для подключения к ПС 500 кВ Даурия (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)"

2022 год 2023 год

2,00

Подготовительные работы ВЛ 

(вырубка просеки, рекультивация, 

РЦО)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

23,00 Рабочая документация

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Строительство ПП 500 кВ Агорта

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

3,00

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Строительство ВЛ 500 кВ Агорта - 

Даурия (длиной 280 км)

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

Строительство ПП 500 кВ Агорта: 

подъездная дорога, 

внутриплощадочные дороги, 

проезды и площадки

сентябрь 

2022 - 

ноябрь 

2024

8,00

Строительство заходов ВЛ 500 кВ 

Зейская ГЭС – Амурская 1,2 на ПП 

500 кВ Агорта 

4,00

5,00

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

6,00 Здание проходной



текущие платежи 7 415 381 095,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 679 377,79 47 422 693,00 303 637 572,60 3 479 379 913,27 0,00 194 256 873,27 496 833 474,63 0,00 551 483 367,48 679 815 359,00 165 712 870,63 344 600 489,15 207 892 048,74 0,00 283 812 388,58 500 885 229,60 7 455 411 657,74

стоимость 3 813 087 003,90 11 396 260,00 133 483 356,26 132 287 936,26 132 287 936,26 118 056 388,71 165 699 258,24 155 767 154,75 157 559 824,75 156 241 482,99 153 290 251,66 146 174 477,88 147 135 869,25 154 251 643,03 152 609 394,45 150 439 584,86 137 050 353,48 135 588 233,57 133 812 813,57 133 743 514,44 145 354 969,62 143 579 549,62 154 631 415,82 156 379 855,49 150 678 659,75 150 678 659,75 150 678 659,75 154 229 499,69 0,00 3 813 087 003,90

авансовые платежи 2 330 010 784,68 0,00 1 509 375 277,61 0,00 0,00 553 955 051,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 063 957,35 0,00 27 511 841,84 0,00 65 098 544,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2 322 004 672,31

текущие платежи 1 483 076 219,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 935 875,56 9 484 538,60 60 727 514,52 695 875 982,65 0,00 38 851 374,65 99 366 694,93 0,00 110 296 673,50 135 963 071,80 33 142 574,13 68 920 097,83 41 578 409,75 0,00 56 762 477,72 100 177 045,94 1 491 082 331,58

стоимость 22 878 522 023,41 68 377 560,00 800 900 137,57 793 727 617,57 793 727 617,57 708 338 332,25 994 195 549,45 934 602 928,49 945 358 948,49 937 448 897,95 919 741 509,94 877 046 867,27 882 815 215,49 925 509 858,16 915 656 366,68 902 637 509,18 822 302 120,88 813 529 401,40 802 876 881,40 802 461 086,63 872 129 817,70 861 477 297,70 927 788 494,93 938 279 132,94 904 071 958,51 904 071 958,51 904 071 958,51 925 376 998,24 0,00 22 878 522 023,41

авансовые платежи 13 980 064 708,35 0,00 9 056 251 665,66 0,00 0,00 3 323 730 308,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996 383 744,09 0,00 165 071 051,02 0,00 390 591 264,64 0,00 0,00 0,00 0,00 13 932 028 034,08

текущие платежи 8 898 457 315,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 615 253,35 56 907 231,60 364 365 087,12 4 175 255 895,92 0,00 233 108 247,92 596 200 169,56 0,00 661 780 040,98 815 778 430,80 198 855 444,76 413 520 586,98 249 470 458,49 0,00 340 574 866,30 601 062 275,54 8 946 493 989,32

ИТОГО, без НДС

ИТОГО, НДС

ИТОГО, с НДС


